

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
č. KVA-2931/272/2023-2931/2023 zo dňa 28.06.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „*dodatok*“)

Článok č. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obec Kvakovce

Sídlo:	Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce
Konajúci prostredníctvom:	Mgr. Radovan Kapraľ, starosta Ing. Katarína Karpjaková – zástupkyňa starostu obce
IČO:	00332518
DIČ:	2020630161
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa: SK06 0900 0000 0051 9131 8451
Telefón:	057 /44 94 154
E-mail:	kvakovcedomasa@gmail.com
Mobil:	0918 513 324

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Právna forma:	sro
Sídlo:	Toplianska č. 1797, 093 01 Vranov nad Topľou
Konajúci prostredníctvom:	Peter Sinčák – konateľ
IČO:	50 219 111
DIČ:	2120220333
IČ DPH:	SK2120220333
Bankové spojenie:	SK47 0900 0000 0051 1020 7574
Kontaktná osoba:	Peter Sinčák
E-mail:	ecostonevt@gmail.com
Mobil:	0908 609 891
Platiteľ DPH:	áno

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu odd. SRO, vl. č.

(ďalej „zhotoviteľ“)

Článok č. II Úvodné ustanovenie

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo č. KVA-2931/272/2023-2931/202 (ďalej len „zmluva o dielo“) na stavebnú akciu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kvakovciach**“ v súlade s postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok č. III Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2023 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o potrebe realizácie navyšiac a menej prác.

Navyšiac práce:	9.237,57 EUR bez DPH,	11.085,08 Eur s DPH
Menej práce:	-1.374,33 Eur bez DPH,	-1.649,19 Eur s DPH

Podrobný rozpis navyšiac a menej prác je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku.

- 3.2. V zmysle tohto dodatku č. 1 sa mení celková cena diela po navýšení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle ZoD:	280.714,53 Eur bez DPH,	336.857,44 Eur s DPH
Dodatok č. 1 k Zod:	7.863,24 Eur bez DPH,	9.435,89 Eur s DPH
CELKOVÁ CENA DIELA:	288.577,77 Eur bez DPH,	346.293,33 Eur s DPH

Článok č. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenového konania, ktorej súčasťou sú zmenové listy podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
- 4.4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

4.5. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

- a) Dôvodová správa
- b) Stanovisko projektanta
- c) Zmenový list č. 1 s prílohami
- d) Zmenový list č. 2 s prílohami
- e) Zmenový list č. 3 s prílohami
- f) Zmenový list č. 4 s prílohami
- g) Rekapitulácia celková

Vo Vranove n. Topľou dňa 8.10.2024

V Kvakovciach, dňa 8.10.2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Peter Sinčák
konateľ ECOSTONE s.r.o.

.....
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce Kvakovce

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Kvakovce

Objekt:

SO 01 - Hlavný objekt

Príloha č.1 : Dôvodová správa

Príloha č.2 : Fotodokumentácia existujúceho stavu

Dôvodová správa navyše a namenej prác

Zmenový list č. 1

ÚVK –doplnenie bm potrubia a izolácie

Zmenový list č. 2

Meranie a regulácia - po obnažení existujúcich elektrických rozvodov bolo konštatované, že existujúce rozvody sú v havarijnom stave aj v dôsledku zemetrasenia

Zmenový list č. 3

Elektroinštalácia – vid' popis nižšie

Zmenový list č. 4

tieniaca technika – doplnenie káblov pre 3 ks tieniacej techniky

Elektroinštalácia

V čase obhliadky budovy koncom roka 2022 boli exist. elektroinštalácie rozvody funkčné bez deklarovanej poruchy. Po odovzdaní staveniska sa v lokalite vyskytlo zemetrasenie, ktoré zasiahlo aj budovu obecného úradu. Vplyvom zemetrasenia došlo k popraskaniu muriva objektu a následnému poškodeniu elektroinštalácií rozvodov umiestnených pod omietkou na viacerých miestach, aj na miestach pod omietkou, kde nie je možné poruchy vizuálne identifikovať. Taktiež došlo k poškodeniu rozvádzačov v objekte (popraskanie oceľo-plechových pod-omietkových rozvodníc) a tým narušeniu ich elektrického krytia.

Týmto sa stala elektroinštalácia objektu nefunkčná a zároveň aj život ohrozujúca. Vzhľadom na rozsah poškodení exist. hliníkových elektroinštalácií rozvodov je nutné kompletne vymeniť existujúce elektroinštalácie rozvody v objekte a taktiež vymeniť exist. hlavný rozvádzač a podružné rozvádzače včítane napájacích káblových prívodov.

Nové elektroinštalácie rozvody (nahradzujúce exist. vyššie spomínané poškodené rozvody) budú vyhotovené káblami CYKY uloženými pod omietkou v súlade s aktuálne platnými normami a v súčasnosti platnou legislatívou. Existujúce rozvádzače budú nahradené novými rozvádzačmi osadenými na miestach totožných s novou výstrojom a výzbrojom v súlade s aktuálne platnými normami a v súčasnosti platnou legislatívou.

1.PP – miestnosti číslo -1.01. –-1.13

V časti novo vybudovanej kotolne, ktorá sa nachádza v miestnosti č. -1.08 je existujúca kabeláž strhnutá a v dezolátnom stave. V týchto priestoroch nie je možné riadne vymeniť svietidlá podľa projektovej dokumentácie z dôvodu neexistujúcich funkčných vývodov pre ich napojenie a preto je nutné túto kabeláž nahradiť novou. Rozvádzač starej kotolne je v havarijnom stave bez krytov a obnažených živých častí. Je potrebné všetky staré rozvody uviesť do stavu bez napätia a zabezpečiť ich likvidáciu.

V tejto časti budovy sa nachádza existujúci hlavný rozvádzač, ktorého pripojenie bolo riešené starým vzdušným vedením. Toto vedenie bolo z dôvodu rekonštrukcie odberného elektrického zariadenia demontované.

Novo vybudované elektrické zariadenie riešené novým vedením bude ukončené v novom hlavnom rozvádzači, ktorý je súčasťou naviac prác. Tento rozvádzač bude riešiť napojenie nových vývodov pre 1PP, podružný rozvádzač kotolne, podružný rozvádzač pre 1NP a podružný rozvádzač pre 2NP.

1NP – miestnosti číslo 1.01 – 1.15

Detto 1.PP.

Po dohode s Objednávateľom je doplnenie týchto vývodov ako aj vývodov pre napojenie externých žalúzií riešené podomietkovo. Z toho vyplýva, že materiál podľa projektovej dokumentácie najmä povrchové biele lištové systémy, budú nahradené vysekaním rýh do muriva podľa súpisu v prácach naviac a namenej. Existujúci podružný rozvádzač na tomto poschodí nebude možné doplniť o novú výzbroj pre napojenie exteriérových žalúzií – výmena rozvádzača.

2NP – miestnosti číslo 2.01 – 2.10

Detto 1.PP.

Po dohode s Objednávateľom je doplnenie týchto vývodov ako aj vývodov pre napojenie externých žalúzií riešené podomietkovo. Z toho vyplýva, že materiál podľa projektovej dokumentácie najmä povrchové biele lištové systémy, budú nahradené vysekaním rýh do muriva podľa súpisu v prácach naviac a namenej. Detto výmena rozvádzača.

V Kvakovciach, dňa 8.10.2024

Ing. Arch. Drahomír DVORJAK
Projektant

.....

Peter SINČÁK
Ecostone s.r.o. – dodávateľ

.....

Ing. Viera MOCNÁ
Stavebný dozor objednávateľa

.....

Mgr. Radovan KAPRAL
Starosta obce

.....

Stavba: **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY
OBECNÉHO ÚRADU V KVAKOVCIACH**

Investor: OBEC KVAKOVCE

Projektant: Ing. Ján Soták

Stupeň PD: Projekt stavby

Zákazka č.:

STANOVISKO PROJEKTANTA



Dátum: 09/2024

Vypracoval: Ing. Ján Soták

Na základe dôvodovej správy zhotoviteľa stavby pre projekt „**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V KVAKOVCIACH**“ predkladám nasledovné vyjadrenie:

1. Vyjadrenie

V čase obhliadky budovy koncom roka 2022 boli exist. elektroinštalácie rozvody funkčné bez deklarovanych porúch.

Po odovzdaní staveniska sa v lokalite vyskytlo zemetrasenie, ktoré zasiahlo aj budovu obecného úradu. Vplyvom zemetrasenia došlo k popraskaniu muriva objektu a následnému poškodeniu elektroinštalácií rozvodov umiestnených pod omietkou na viacerých miestach, aj na miestach pod omietkou, kde nie je možné poruchy vizuálne identifikovať. Taktiež došlo k poškodeniu rozvádzačov v objekte (popraskanie oceľo-plechových pod-omietkových rozvodníc) a tým narušeniu ich elektrického krytia.

Týmto sa stala elektroinštalácia objektu nefunkčná a zároveň aj život ohrozujúca.

Vzhľadom na rozsah poškodení exist. hliníkových elektroinštalácií rozvodov je nutné kompletne vymeniť existujúce elektroinštalácie rozvody v objekte a taktiež vymeniť exist. hlavný rozvádzač a podružné rozvádzače včítane napájacích káblových prívodov.

Nové elektroinštalácie rozvody (nahradzujúce exist. vyššie spomínané poškodené rozvody) budú vyhotovené káblami CYKY uloženými pod omietkou v súlade s aktuálne platnými normami a v súčasnosti platnou legislatívou. Existujúce rozvádzače budú nahradenými novými rozvádzačmi osadenými na miestach totožných s novou výstrojom a výzbrojom v súlade s aktuálne platnými normami a v súčasnosti platnou legislatívou.

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kvakovciach“

Zmenový list č. 1 - ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

Komu: Obec Kvakovce
Od: ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: **Doplnenie bm potrubia z uhlíkovej ocele 15x1,2 a 18x1,2 včítane izolácie**

Určené miesto:

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny: Doplnenie bm potrubia z uhlíkovej ocele 15x1,2 a 18x1,2 včítane izolácie a prisl.položiek v zmysle odsúhlasenia GP

Cenový dopad zmeny :

1 280,40 €

Prílohy: podrobný rozpočet

Spracoval: Peter Sinčák

Dátum: 5.9.2024

Schválil:

Dátum:

Cenový rozdiel bez DPH

DPH 20%

Cenový rozdiel vrátane DPH

1 280,40 €

256,08 €

1 536,48 €



ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov n. T. ①
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 1 - ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:

A - 9 - Výmena/inštalácia vykurovacieho systému

Časť:

01 - Práce navyč

Miesto:

Kvakovce

Dátum: 10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant: Ing. Arch. Drahomír Dvorjak

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ: Peter Sinčák


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							1 280,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 280,40
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 280,40
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	88,000	2,90	255,20
PP			Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm				
2	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	40,000	0,21	8,40
PP			Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent				
3	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent	m	48,000	1,06	50,88
PP			Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX - ekvivalent				
4	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	48,000	10,12	485,76
PP			Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2				
5	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	40,000	10,99	439,60
PP			Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2				
6	K	733191201.1	Tlaková skúška potrubia z lisovanej ocele do D 35 mm	m	88,000	0,26	22,88
PP			Tlaková skúška potrubia z lisovanej ocele do D 35 mm				
7	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	12,627	1,40	17,68
PP			Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m				



ECOSTONE s.r.o.
 Toplianska 1797
 093 01 Vrbov n. T.
 IČO: 50 219 1/1 DIČ: 2120220333
 IČ DPH: SK2120220333



„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kvakovciach“

Zmenový list č. 2 - meranie a regulácia

Komu: Obec Kvakovce Od: ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: *Inštalácia nových rozvodov pre osvetlenie, napojenie čerpadla pre studňu,*

Určené miesto:

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny: *Inštalácia nových rozvodov pre osvetlenie, napojenie čerpadla pre studňu,*

Cenový dopad zmeny :

404,22 €

Prílohy: podrobný rozpočet:

Spracoval: Peter Sincák

Dátum: 5.9.2024

Schválil:

Dátum:

Cenový rozdiel bez DPH

404,22 €

DPH 20%


80,84 €

Cenový rozdiel vrátane DPH

485,06 €



ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov n. T. ①
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 2 - meranie a regulácia

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:

A - 10 - Meranie a regulácia

Časť:

01 - Práce navyč

Miesto:

Kvakovce

Dátum:

10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant:

Ing. Arch. Drahomír

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.


Spracovateľ:

Peter Sinčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							404,22
D	M		Práce a dodávky M				404,22
D	21-M		Elektromontáže				404,22
4	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	30,000	1,47	44,10
PP			Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 20, uložená pevne				
5	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	30,000	0,52	15,60
PP			Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20				
10	K	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	10,000	12,03	120,30
PP			Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m				
11	M	345410013000.S	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	10,000	2,95	29,50
PP			Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66				
12	K	210010571.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne	m	30,000	1,33	39,90
PP			Rúrka ohybná elektroinštaláčna UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne				
13	M	345710011420.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogenová samozhášavá, D 15,8 mm	m	30,000	1,95	58,50
PP			Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogenová samozhášavá, D 15,8 mm				
27	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	6,95	41,70
PP			Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE				
28	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	6,000	3,77	22,62
PP			Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44				
50	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	100,000	0,32	32,00
PP			Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2				



ECOSTONE s.r.o.
 Topliarska 1797
 093 01/Vranov n. T. ①
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
 IČ DPH: SK2120220333



„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kvakovciach“

Zmenový list č. 3 - elektroinš.-modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inšt.nových svietidlách

Komu: Obec Kvakovce
Od: ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: **Výmena nevyhovujúcej el. inštalácie a rozvádzačov**

Určené miesto:

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny:

Výmena nevyhovujúcej el. inštalácie a rozvádzačov z dôvodu havarijného stavu. Existujúca kabeláž je z Al a prejavuje sa lámaním vodičov pri manipulácii s nimi a prehrievaním existujúcich spojov v spojovacích krabiciach, ktoré je viditeľné na stenách blízko týchto spojov. Detto nevyhovujúci stav rozvádzačov. V odpočte je lištovanie. V naviac prácach oi aj vysekanie rýh pre uloženie káblov pod omietku.

Cenový dopad zmeny :

Rozdiel:	6 261,50 €
Prípočet:	6984
Odpočet:	722,5

Prílohy: podrobný rozpočet:

Spracoval: Peter Sinčák

Dátum: 5.9.2024


Schválil:

Dátum:

Cenový rozdiel bez DPH
DPH 20%
Cenový rozdiel vrátane DPH

6 261,50 €
1 252,30 €
7 513,80 €

ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov n. T. ①
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 3-elektroinš.-modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inšt.nových svietidiel

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:

A - 13 - Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel

Časť:

01 - Práce namenej

Miesto:

Kvakovce

Dátum:

10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant:

Ing. Arch. Drahomír

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Dvorjak

Peter Sinčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-722,50

D	M	Práce a dodávky M					
1	M	345750065400	Lišta vkladacia z PVC LV 18x13 mm	m	-160,000	0,72	-115,20
	PP		Lišta vkladacia z PVC LV 18x13 mm				
2	M	345410014770.S	Krabica prístrojová LK 80X28 T, z PVC	ks	-110,000	0,85	-93,50
	PP		Krabica prístrojová LK 80X28 T, z PVC				
D	21-M	Elektromontáže					
12	K	210010107	Lišta elektroinštaláčn z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	-160,000	1,52	-243,20
	PP		Lišta elektroinštaláčn z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia				
13	K	210010331.S	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	-110,000	2,46	-270,60
	PP		Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia				




ECOSTONE s.r.o.

Toplianska 1797

093 01 Vranov n.T.

IČO: 50 219 711 DIČ: Z120220333

IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 3-elektroinš.-modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inšt.nových svietidiel

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:

A - 13 - Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel

Časť:

02 - Práce naviac

Miesto:

Kvakovce

Dátum:

10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant:

Ing. Arch. Drahomír

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Dvorjak
Peter Sinčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	M	Práce a dodávky M				6 984,00
	D	21-M	Elektromontáže				6 984,00
67	M	210800107.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	400,000	0,55	220,00
	PP		Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²				
76	K	4974031132.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	100,000	2,59	259,00
	PP		Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t				
77	K	N9	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	115,000	5,25	603,75
	PP		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE				
78	K	N10	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	115,000	2,55	293,25
	PP		Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, - 0,00025t				
79	K	N11	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	500,000	0,93	465,00
80	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	400,000	0,55	220,00
	PP		Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5				
69	M	N2	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	500,000	1,32	660,00
	PP		Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²				
70	M	N3	Krabica prístrojová KP68	ks	60,000	0,38	22,80
	PP		Kábel FTP cat.5e				
71	M	N4	Kábel FTP cat.5e	m	600,000	0,49	294,00
	PP		Kábel FTP cat.5e				
72	M	N5	Zásuvka jednonásobná 2P+T biela komplet s rámčekom	ks	115,000	5,88	676,20
	PP		Zásuvka jednonásobná 2P+T biela komplet s rámčekom				
73	M	N6	Rozvádzač RH	ks	1,000	1 960,00	1 960,00
	PP		Rozvádzač RH				
74	M	N7	Rozvádzač PR1	ks	1,000	790,00	790,00
	PP		Rozvádzač PR1				
75	M	N8	Rozvádzač PR2	ks	1,000	520,00	520,00
	PP		Rozvádzač PR2				



ECOSTONE s.r.o.
 Topliarska 1797
 093 01 Vranov n.T.
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
 IČ DPH: SK2120220333

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Kvakovciach“

Zmenový list č. 4 - elektroinštalácia-napojenie tieniacej techniky

Komu: Obec Kvakovce
Od: ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier: Fax: Osobne: x

Predmet zmeny: **Doplnenie kabeláže pre pripojenie pohonov žalúzií**

Určené miesto: **OcÚ Kvakovce**

Odkaz na výkresy:

Popis zmeny: Doplnenie kabeláže pre pripojenie pohonov žalúzií v počte 3ks
Vysekanie rýh pre uloženie káblov pod omietku. V odpočte lištovanie.

Cenový dopad zmeny :

Rozdiel:	-	82,88 €
Prípočet:		568,95
Odpočet:		651,83

Prílohy: podrobný rozpočet:

Spracoval: Peter Sinčák


Dátum: 5.9.2024

Schválil:

Dátum:

Cenový rozdiel bez DPH	-	82,88 €
DPH 20%	-	16,58 €
Cenový rozdiel vrátane DPH	-	99,46 €

ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797 ①
093 01 Vranov n. T.
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 4 - elektroinštalácia-napojenie tieniacej techniky

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Objekt:

B - 1 - Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky

Časť:

01 - Práce namenej

Miesto:

Kvakovce

Dátum:

10.09.2023

Objednávateľ:

Obec Kvakovce

Projektant:

Ing. Arch. Drahomír

Zhotoviteľ:

ECOSTONE s.r.o.

Dvorjak

Spracovateľ: Peter Sinčák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-651,83
D	M		Práce a dodávky M				-651,83
D	21-M		Elektromontáže				-651,83
5	K	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	-25,000	4,92	-123,00
PP			Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia				
6	M	34541001#670.S	Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66, z PVC	ks	-25,000	4,45	-111,25
PP			Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66, z PVC				
7	M	34561000#910.S	Svorkovnica S-66, z PA	ks	-25,000	1,42	-35,50
PP			Svorkovnica S-66, z PA				
8	K	210010801.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia	m	-110,000	1,67	-183,70
PP			Lišta elektroinštaláčna z PVC 20x10, uložená pevne, vkladacia				
9	M	34575006#600.S	Lišta hranatá z PVC, 20x10 mm	m	-110,000	1,01	-111,10
PP			Lišta hranatá z PVC, 20x10 mm				
11	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	-2,000	6,65	-13,30
PP			Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové				
12	M	35823000#300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	-2,000	36,99	-73,98
PP			Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly				



ECOSTONE s.r.o.
 Toplianska 1797
 093 01 Vranov n. T.
 IČO: 50 219 171 DIČ: 2120220333
 IČ DPH: SK2120220333



Zmenový list č. 4 - elektroinštalácia-napojenie tieniacej techniky

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach
 Objekt: B - 1 - Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky
 Časť: 02 - Práce naviac

Miesto: Kvakovce
 Objednávateľ: Obec Kvakovce
 Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum: 10.09.2023
 Projektant: Ing. Arch. Drahomír Dvorjak
 Spracovateľ: Peter Sinčák


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							568,95
D		M	Práce a dodávky M				568,95
3	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	80,000	1,90	152,00
PP			Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2				
4	K	PM	Podružný materiál	%	5,622	1,20	6,75
PP			Podružný materiál				
D		21-M	Elektromontáže				410,20
13	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,55	55,00
PP			Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5				
14	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	0,76	76,00
PP			Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2				
15	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,90	72,00
PP			Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5				
16	K	974031132.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	80,000	2,59	207,20
PP			Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t				



ECOSTONE s.r.o.
 Toplianska 1797
 093 01 Vranov n. T.
 IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
 IČ DPH: SK2120220333



Rekapitulácia zmenového konania

Kód: 0324
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

JKSO:
Miesto: Kvakovce

KS:
Dátum: 10.9.2023

Objednávateľ:
Obec Kvakovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111
IČ DPH: SK2120220333

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Sinčák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 863,24

DPH základná
znižená

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
#ODKAZ!

Výška dane
#ODKAZ!

1 572,65

Cena s DPH

v EUR

9 435,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pečiatka

ECOSTONE s.r.o.
Toplianska 1797
093 01 Vranov n. T.
IČO: 50 219 111 DIČ: 2120220333
IČ DPH: SK2120220333

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY ZMENOVÉHO KONANIA

Kód: 0324

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v Kvakovciach

Miesto: Kvakovce

Dátum: 10.09.2023

Objednávateľ: Obec Kvakovce

Projektant:

Zhotoviteľ: ECOSTONE s.r.o.

Spracovateľ:

Peter Sinčák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
		7 863,24	9 435,88
A - 1	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím		
A - 2	Bleskozvod - Zvodova sústava a uzemňovacia sústava		
A - 3	Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa		
A - 4	Bleskozvod - Zachytávacia sústava		
A - 5	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom		
A - 6	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		
A - 7	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš		
A - 8	Výmena/inštalácia zdroja tepla		
A - 9	Výmena/inštalácia výkurovacieho systému		
A - 9	Výmena/inštalácia výkurovacieho systému		
01	Práce navyč		
A - 10	Meranie a regulácia	1 280,40	1 536,48
A - 10	Meranie a regulácia		
01	Práce navyč		
A - 11	Zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/Výmena zásobníkov	404,22	485,06
A - 12	Výmena systému distribúcie teplej vody		
A - 13	Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel		
A - 13	Elektroinštalácia - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel		
01	Práce namenej	-722,50	-867,00
02	Práce navyč	6 984,00	8 380,80
B - 1	Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky		
B - 1	Elektroinštalácia - Napojenie tieniacej techniky		
01	Práce namenej	-651,83	-782,20
02	Práce navyč	568,95	682,74
B - 2	Elektroinštalácia - Napojenie rozvádzača RK (MaR)		
B - 3	Prípojka plynu - Odberné plynové zariadenie		
B - 4	Rekonštrukcia OEZ		



ECOSTONE s.r.o.
 Topliarska 1797
 093 01, Trnava, SR
 IČO: 50 219 111, IČ DPH: SK2120220333
 IČ DPH: SK2120220333

