

Faktúra

005-2024

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
07222 Strážske

Variabilný symbol
0052024

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Zmluva o dielo
Osobný odber

ICO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216



Účet SK70 0900 000 000 5208853638
GIBASKBX

Banka SLSP a.s.

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

Registovaná v OR na MS Košice Oddiel: Sro, Vložka č.42700/V
Mob.+421 905 642 133 ,E- mail: pbbau@pbbau.sk

Dátum vyhotovenia

Dátum dodania
tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.5.2024

15.5.2024

14.7.2024

Odberateľ :

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

IČO: 00332518
DIČ: 2020630161

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme vám stavebné práce a dodávky. „REKONŠTRUKCIA NÁBREŽIA V PRÍSTAVISKU VÝLETNEJ LODE BOHEMIA“ Zmluva o dielo – Obec Kvakovce – PB Bau, s.r.o. – č. KVA-2071/113/2024-2071/2024	1 súb	65 703,22 €	20 %	65 703,22 €
						65 703,22 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 20%	65 703,22 €	13 140,64 €	78 843,86 €
Celková suma	65 703,22 €	13 140,64 €	78 843,86 €

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
ICO:51204452

Blažej Kridla

Vyhotovil



Prevzal



PAY by square

Suma k úhrade

78 843,86 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 06.03.2024 - 15.05.2024

Kod: 44
Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Číslo faktúry:
Miesto: Dátum: 15.05.2024
Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce IČO: 00332518
IČ DPH:
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske IČO: 51204452
IČ DPH: SK2120631216

Celkový náklad z rozpočtu 293 708,15

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 06.03.2024 - 15.05.2024	Zostatok
	0,00	65 703,22	228 004,93
DPH	Sadzba DPH 20,0 %	Výška dane 0,00	Výška dane 13 140,64
			Výška dane 45 600,99
K úhrade	v	EUR	78 843,86

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:
PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259⁽¹¹⁾
Strážske 072 22
IČO:51204452
Dátum a podpis:

Objednávateľ:
Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 06.03.2024 - 15.05.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:

15.05.2024

Objednávateľ:

Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

TV	Kód	Zmluvný rozpočet		Celková cena	Prestavané		Obdobie (06.03. - 15.05.)		Zostatok		Menej práce	
		Popis			Cena	Cena	Cena	Cena	Cena	Cena		
S	44			293 708,15	0,00	0,00	65 703,22	228 004,93	0,00	0,00		
O	Objekt0		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1	174 270,99	0,00	0,00	65 703,22	108 567,77	0,00	0,00		
O	Objekt6		Objekt služieb SO 200075	77 206,94	0,00	0,00	0,00	77 206,94	0,00	0,00		
O	Objekt5		Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077	42 230,22	0,00	0,00	0,00	42 230,22	0,00	0,00		
			Mini amfiteáter a zvonica SO 200076									

PR bau, s.r.o.
 Gaštanová 259
 Strážske 072 22
 IČO: 51204452






KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 06.03.2024 - 15.05.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:

Dátum: 15.05.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

65 703,22

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	20,0 %	65 703,22	13 140,64

Cena s DPH

v

EUR

78 843,86

Projektant:


Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:



Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO: 51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 06.03.2024 - 15.05.2024

Kód: 44/Objekt0
Objekt: Objekt služieb SO 200075

Miesto: Dátum: 15.05.2024
 Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
 IČO: 00332518
 IČ DPH: IČO: 51204452
 IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Zmluvný rozpočet			Prestavané			Obdobie (06.03. - 15.05.)			Zostatok		
					Množstvo	J. cena	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena			
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1													
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075													108 567,77
D	D1		Práce HSV													22 584,28
D	D 1		ZEMNÉ PRÁČE													513,27
0	K	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	98,000	3,90	0,000	0,00	0,00	0,000	98,000	382,20	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	322,000	2,87	0,000	0,00	0,00	0,000	322,000	924,14	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	96,600	0,76	0,000	0,00	0,00	0,000	96,600	73,42	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - základy,oporný múr	m3	55,890	24,57	0,000	0,00	0,00	0,000	35,000	859,95	20,890	0,000	513,27	0,00
0	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	16,770	6,94	0,000	0,00	0,00	0,000	16,770	116,38	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,160	14,98	0,000	0,00	0,00	0,000	19,160	287,02	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	5,750	0,82	0,000	0,00	0,00	0,000	5,750	4,72	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, a nezapaženej hornina 3 do 100 m3	m3	12,860	37,33	0,000	0,00	0,00	0,000	12,860	480,06	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,860	5,06	0,000	0,00	0,00	0,000	3,860	19,53	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	409,910	1,32	0,000	0,00	0,00	0,000	409,910	541,08	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnutých - pre spätné použitie	m3	98,000	0,67	0,000	0,00	0,00	0,000	98,000	65,66	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	409,910	0,50	0,000	0,00	0,00	0,000	409,910	204,96	0,000	0,000	0,00	0,00
0	K	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	409,910	15,00	0,000	0,00	0,00	0,000	409,910	6 148,65	0,000	0,000	0,00	0,00
D	2		ZÁKLADY PR bau, s.r.o.													8 194,30
			(Gaštanová 59/1)													1 934,20
			Služské 072 22													
			IČO:51204452													

Zmluvný rozpočet										Obdobie (06.03. - 15.05.)			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena			
0	K	271531111	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 63 mm	M3	8,800	57,54	0,000	0,00	8,800	506,35	0,000	0,00			
0	K	274271310	Murivo základových pásov z betónových tvárnic napr.Premac 300x500x250 mm a s betónovou výplňou - základy	m3	6,970	190,14	0,000	0,00	6,970	1 325,28	0,000	0,00			
0	K	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20 - základy,oporný múr	m3	69,550	96,71	0,000	0,00	49,550	4 791,98	20,000	1 934,20			
0	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov napr.PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505.	t	0,401	1 119,58	0,000	0,00	0,401	448,95	0,000	0,00			
0	K	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	11,580	96,61	0,000	0,00	11,580	1 118,74	0,000	0,00			
D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE															
0	K	311272110	Murivo nosné z tvárnic napr. YTONG Univerzál rozm.599x249x300mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300.	M3	29,630	204,30	0,000	0,00	29,630	6 053,41	0,000	0,00			
0	K	311272119	Murivo nosné z tvárnic napr.YTONG Univerzál rozm.599x249x250mm na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG + vonk.stĺpy	M3	17,570	195,38	0,000	0,00	17,570	3 432,83	0,000	0,00			
0	K	311351105	Debenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	200,000	19,79	0,000	0,00	200,000	3 958,00	0,000	0,00			
0	K	311351106	Debenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	200,000	5,50	0,000	0,00	200,000	1 100,00	0,000	0,00			
0	K	317165250	Napr.Ytong Nosný preklad 250 x 249 x 1 250 mm	kus	1,000	84,17	0,000	0,00	1,000	84,17	0,000	0,00			
0	K	317165260	Napr.Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 250 mm	kus	1,000	98,76	0,000	0,00	1,000	98,76	0,000	0,00			
0	K	317165310	Napr.Ytong Nenosný preklad 100 x 249 x 1250 mm	kus	13,000	33,58	0,000	0,00	13,000	436,54	0,000	0,00			
0	K	330311714	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 30/37	m3	1,746	130,45	0,000	0,00	1,746	227,77	0,000	0,00			
0	K	331351101	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	27,930	21,35	0,000	0,00	27,930	596,31	0,000	0,00			
0	K	331351102	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	27,930	3,55	0,000	0,00	27,930	99,15	0,000	0,00			
0	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505.	t	0,483	1 691,14	0,000	0,00	0,483	816,82	0,000	0,00			
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE															
0	K	413321616	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	7,600	127,31	0,000	0,00	7,600	967,56	0,000	0,00			
0	K	413351107	Debenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	65,340	20,37	0,000	0,00	65,340	1 330,98	0,000	0,00			
0	K	413351108	Debenie nosníka odstránenie-dielce	m2	65,340	5,01	0,000	0,00	65,340	327,35	0,000	0,00			
0	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	13,910	17,05	0,000	0,00	13,910	237,17	0,000	0,00			
0	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	13,910	4,50	0,000	0,00	13,910	62,60	0,000	0,00			
0	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505.	t	0,741	1 612,04	0,000	0,00	0,741	1 194,52	0,000	0,00			
0	K	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	2,620	132,70	0,000	0,00	2,620	347,67	0,000	0,00			
0	K	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,850	14,46	0,000	0,00	18,850	272,57	0,000	0,00			
0	K	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,850	3,95	0,000	0,00	18,850	74,46	0,000	0,00			
0	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505.	t	0,322	1 603,42	0,000	0,00	0,322	516,30	0,000	0,00			
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY															
											16 903,76	6 923,56			
											5 331,18	0,00			
											9 451,66	11 631,49			

PR bau, s.r.o.
 Číslo účtu: 25010000000000000000
 IČO: 51204452
 St. žske: 072 22
 E-mail: info@prbau.sk
 Tel: 02 59 11 11



Zmluvný rozpočet												
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Prestavané		Obdobie (06.03. - 15.05.)		Zostatok	
							Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
0	K	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - základy	m2	30,930	41,87	0,000	0,000	30,930	1 295,04	0,000	0,00
0	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm - pod vonkajšie steny	m3	0,660	137,73	0,000	0,000	0,660	90,90	0,000	0,00
0	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	32,860	106,11	0,000	0,000	32,860	3 486,77	0,000	0,00
0	K	631319175	Príplatok za strnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	32,860	3,78	0,000	0,000	32,860	124,21	0,000	0,00
0	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI .	t	1,360	1 471,80	0,000	0,000	1,360	2 001,65	0,000	0,00
0	K	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	m3	46,690	52,54	0,000	0,000	46,690	2 453,09	0,000	0,00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									626,56			1 112,47
0	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	255,740	2,91	0,000	0,000	127,870	372,10	127,870	372,10
0	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	255,740	1,99	0,000	0,000	127,870	254,46	127,870	254,46
D 99 PRESUNY HMŔT									4 223,54			469,29
0	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	527,877	8,89	0,000	0,000	475,089	4 223,54	52,788	469,29
D D2 Práce PSV									10 867,45			81 792,24
D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									364,10			2 751,12
0	K	711471051	izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodrovne fóliou PVC zväranou s vytiahnutím na stenu	m2	246,180	4,93	0,000	0,000	73,854	364,10	172,326	849,57
D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE									9 022,85			14 928,58
0	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	365,970	4,83	0,000	0,000	365,970	1 767,64	0,000	0,00
0	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a lafovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,724	38,08	0,000	0,000	13,724	522,61	0,000	0,00
0	M	6051255211	Rezivo z hranolov - krov,rámy	M3	17,560	490,00	0,000	0,000	13,740	6 732,60	3,820	1 871,80
D 783 NÁTERY									1 480,50			514,24
0	K	783782104	Nátery tesárskych konštrukcií protipliesňové napr. BOCHEMIT	M2	471,570	4,23	0,000	0,000	350,000	1 480,50	121,570	514,24



PR bau, s.r.o.
 Göttingová 59
 Slovensko 072 22
 IČO:51204452

