

Faktúra

009-2024

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
07222 Strážske

Variabilný symbol
0092024

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Zmluva o dielo
Osobný odber

ICO: 51204452
DIČ: 2120631216
IČ DPH: SK2120631216



Účet SK70 0900 000 000 5208853638
GIBASKBX

Banka SLSP a.s.

Registovaná v OR na MS Košice Oddiel: Sro, Vložka č. 42700/V
Mob. +421 905 642 133, E-mail: pbbau@pbbau.sk

Dátum vyhotovenia

9.7.2024

Dátum dodania
tovaru/služby

9.7.2024

Dátum splatnosti

7.9.2024

Odberateľ

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

IČO: 00332518
DIČ: 2020630161

#	Kód	Názov	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturuje vám stavebné práce a dodávky. „REKONŠTRUKCIA NÁBREŽIA V PRÍSTAVISKU VÝLETNEJ LODE BOHEMIA“ Zmluva o dielo – Obec Kvakovce – PB Bau, s.r.o. – č. KVA-2071/113/2024-2071/2024	1 súb	89 220,29 €	20 %	89 220,29 €
						89 220,29 €

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
DPH 20%	89 220,29 €	17 844,06 €	107 064,35 €
Celková suma	89 220,29 €	17 844,06 €	107 064,35 €

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
ICO: 51204452

Blažej Kridla

Vyhotovil

Prevzal



PAY by square



Suma k úhrade

107 064,35 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Číslo faktúry:

Miesto:

Dátum:

09.07.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO:

00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

IČO:

51204452

IČ DPH:

SK2120631216

Celkový náklad z rozpočtu

293 708,25

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 16.05.2024 - 09.07.2024	Zostatok
	65 703,22	89 220,29	138 784,74
DPH	Sadzba DPH 20,0%	Výška dane 13 140,64	Výška dane 17 844,06
		Výška dane 17 844,06	Výška dane 27 756,95

K úhrade v EUR 107 064,35

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259⁽¹¹⁾
Strážske 072 22
IČO:51204452

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44

Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:

Dátum:

09.07.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske


IČO: 51204452

IČ DPH:

SK2120631216

TV	Kód	Zmluvný rozpočet		Celková cena	Prestavané Cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)		Zostatok		Menej práce Cena
		Popis				Cena	Cena	Cena	Cena	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1	293 708,25	65 703,22	89 220,29	138 784,74	0,00	0,00	
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075	174 271,09	65 703,22	60 723,56	47 844,31	0,00	0,00	
O	SO 01		Vonkajšie rozvody NN	4 191,35	0,00	3 116,51	1 074,84	0,00	0,00	
O	SO 02		Vodovodná prípojka	2 657,54	0,00	1 546,37	1 111,17	0,00	0,00	
O	SO 03		Kanalizačná prípojka splašková	2 393,73	0,00	1 572,35	821,38	0,00	0,00	
O	SO 04		Kanalizačná prípojka dažďová	2 192,61	0,00	1 785,16	407,45	0,00	0,00	
O	Objekt6		Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077	77 206,94	0,00	27 638,31	49 568,63	0,00	0,00	
O	Objekt5		Mini amfiteáter a zvonica SO 200076	42 230,22	0,00	858,42	41 371,80	0,00	0,00	

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259
Strážske 072 22
IČO: 51204452



KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44
Stavba: „Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1

Miesto:		Dátum:	09.07.2024
Objednávateľ:	Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce	IČO:	00332518
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske	IČO:	51204452
		IČ DPH:	SK2120631216
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Cena bez DPH **89 220,29**

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	20,0 %	89 220,29	17 844,06

Cena s DPH **107 064,35**

Projektant:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

PB bau, s.r.o.
Gaštanová 259 ①
Strážske 072 22
IČO:51204452

Dátum a podpis:



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt0
Objekt: Objekt služieb SO 200075

Miesto: Datum: 09.07.2024
 Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce IČO: 00332518 IČ DPH:
 Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske IČO: 51204452 IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok	
								Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1				162 835,86	52 703,17	27,28		44 429,47	
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075				77 420,05	3 811,12	24,25		18 773,16	
D	D1		Práce HSV				23 827,32	3 604,74	13,93		3 318,82	
D	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				21 083,15	206,38	54,19		11 425,11	
0	K	342272115	Priečky z presných tvárnic priečkových napr.Ytong P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	108,620	28,18	3 060,91	2 958,90	3,33		3,620	102,01
0	K	342272117	Priečky z presných tvárnic priečkových napr.Ytong P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	21,250	35,88	762,45	645,84	15,29		3,250	116,61
0	K	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2,5m2	kus	3,000	17,43	52,29	52,29	0,00		0,000	0,00
0	K	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2,5-4m2	kus	1,000	20,75	20,75	20,75	0,00		0,000	0,00
0	K	642942221	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	kus	2,000	66,67	133,34	133,34	0,00		0,000	0,00
D	D2		Práce PSV				85 415,81	48 892,05	30,04		25 656,31	
D	712		POVLAKOVÉ KRYTINY				6 441,93	6 441,93	0,00		0,00	
0	K	712370050	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju s vyvedením na atiku	m2	300,640	3,75	1 127,40	1 127,40	0,00		0,000	0,00
0	K	712391173	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil	M	85,000	7,22	613,70	613,70	0,00		0,000	0,00
0	K	712391174	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10st. atiková tvarovka	M	8,000	8,65	69,20	69,20	0,00		0,000	0,00
0	K	712391177	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta	M	82,000	8,47	694,54	694,54	0,00		0,000	0,00



PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 259
 Strážske 072 22
 IČO: 51204452

Zmluvný rozpočet										Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena			
0	K	712391383	Prifaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 60 mm na plochej streche so sklonom do 10°	m2	245,900	2,81	690,98	245,900	690,98	0,00	0,000	0,00			
0	K	712990040	Položenie geotextílie vodovorne alebo zvislo na strechy ploché do 10° s vyvedením na atiku	m2	300,640	0,63	189,40	300,640	189,40	0,00	0,000	0,00			
0	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	2,04	4,79	2,350	4,79	0,00	0,000	0,00			
0	M	283300015	Napr.FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá s vyvedením na atiku	M2	345,740	7,14	2 468,58	345,740	2 468,58	0,00	0,000	0,00			
0	M	583347830	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 32-63 tr. B la - strecha	M3	14,800	22,88	338,62	14,800	338,62	0,00	0,000	0,00			
0	M	693665120	Geotextília napr.Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2 s vyvedením na atiku	M2	330,700	0,74	244,72	330,700	244,72	0,00	0,000	0,00			
D 713							9 693,06		9 693,06	0,00		0,00			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ															
0	K	713131141	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne rohoží,dosiek,pásov - atika,nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl.časťou strechy	M2	53,600	9,40	503,84	53,600	503,84	0,00	0,000	0,00			
0	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi stiech, jednotrvostová kladenie na sucho	m2	265,800	1,66	441,23	265,800	441,23	0,00	0,000	0,00			
0	K	713191323	Montáž fólie s prelepením spojov páskou - strechy a atiky	M2	356,280	4,57	1 628,20	356,280	1 628,20	0,00	0,000	0,00			
0	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,30	1,69	1,300	1,69	0,00	0,000	0,00			
0	M	2830010401	Parozábrana napr.Bauder TEC KSD	M2	391,910	5,20	2 037,93	391,910	2 037,93	0,00	0,000	0,00			
0	M	2837653442	Napr.ISOVER EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm - nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl.časťou strechy	m2	50,900	8,20	417,38	50,900	417,38	0,00	0,000	0,00			
0	M	2837653447	Napr.ISOVER EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm - strecha,nad stenami predel medzi zatepl. a nezatepl.časťou strechy	m2	284,490	16,39	4 662,79	284,490	4 662,79	0,00	0,000	0,00			
D 762							23 951,43		12 957,74	8,23		1 970,84			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE															
0	K	762421306	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných "na skryto" - debnenie,podhlád	m2	318,520	21,89	6 972,40	318,520	6 972,40	0,00	0,000	0,00			
0	K	762431366	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 25 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto") - atika medzi izolácie a pod fóliu atiky	m2	139,960	21,36	2 989,55	139,960	2 989,55	0,00	0,000	0,00			
0	K	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, závrtky	m2	436,640	0,80	349,31	436,640	349,31	0,00	0,000	0,00			
0	K	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	251,540	8,11	2 039,99	240,000	1 946,40	0,00	11,540	93,59			
0	K	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	66,270	9,86	653,42	66,270	653,42	0,00	0,000	0,00			
0	K	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klinec, svorky, fixačné dosky,impregnácia	m3	1,160	27,08	31,41	1,160	31,41	0,00	0,000	0,00			
0	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,600	4,50	20,70	3,388	15,25	26,34	0,000	5,45			



Zmluvný rozpočet												
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok				
					Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
D 764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								3 098,06		
0	K	764731113	Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 350 mm	m	81,200	22,93	1 861,92	81,200	1 861,92	0,00	0,00	
D 767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								37 121,37		
0	K	7676311000	Montáž dverí, okien a stien plastových	M2	51,689	80,10	4 140,29	51,689	4 140,29	0,00	0,00	
0	M	767100001	Plastové okná a steny farebné vč.zasklenia 2sklo dodávka	M2	45,389	223,10	10 126,29	45,389	10 126,29	0,00	0,00	
0	M	767100002	Plastové dvere vonkajšie s nadsvetlíkom vč.zasklenia dodávka	M2	6,300	582,67	3 670,82	6,300	3 670,82	0,00	0,00	
								17 937,40		51,68	19 183,97	
								1 861,92		39,90	1 236,14	

PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 59(11)
 Sučianske 072 22
 IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 01
Objekt: Vonkajšie rozvody NN

Miesto: 09.07.2024
Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
iČO: 51204452
iČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok
								Množstvo	Cena	%	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1								
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075				4 191,35	3 116,51	25,64		1 074,84
O	SO 01		Vonkajšie rozvody NN				4 191,35	3 116,51	25,64		1 074,84
D	M		Práce a dodávky M				3 964,55	2 935,07	25,97		1 029,48
D	21-M		Elektromontáže								
921	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	285,000	1,51	430,35	258,21	40,00	114,000	172,14
345	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojiplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	285,000	0,69	196,65	117,99	40,00	114,000	78,66
921	K	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	70,000	2,15	150,50	146,20	2,86	2,000	4,30
345	M	345710005900.S	Rúrka ohybná 09090 dvojiplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 90 mm	m	70,000	1,78	124,60	121,04	2,86	2,000	3,56
921	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	195,000	2,44	475,80	285,48	40,00	78,000	190,32
354	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	185,250	2,44	452,01	271,21	40,00	74,100	180,80
921	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	1,76	70,40	70,40	0,00	0,000	0,00
354	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	25,000	2,26	56,50	56,50	0,00	0,000	0,00
921	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,46	34,60	34,60	0,00	0,000	0,00
354	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,09	10,90	10,90	0,00	0,000	0,00
921	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	34,000	2,42	82,28	82,28	0,00	0,000	0,00
354	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	34,000	1,19	40,46	40,46	0,00	0,000	0,00
921	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	275,000	0,77	211,75	211,75	40,00	110,000	84,70
341	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	m	275,000	2,77	761,75	457,05	40,00	110,000	304,70
921	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	1,01	40,40	38,98	50,00	38,000	2,02
341	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	40,000	4,14	165,60	157,32	80,500	38,000	2,02



PRÁVNU, S.R.O.
Slovenská komora notárov
Súľžske 072 22
IČO: 51204452

Zmluvný rozpočet													
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok		
								Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	
920	K	210902483.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x50 pre vonkajšie práce	m	80,000	2,73	218,40	80,000	218,40	0,00	0,000	0,00	0,00
341	M	341110034201.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x50 mm ² SM	m	80,000	5,52	441,60	80,000	441,60	0,00	0,000	0,00	0,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							226,80		181,44	20,00		45,36	
946	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rhy, šírka do 33 cm	m	280,000	0,67	187,60	224,000	150,08	20,00	56,000	37,52	
283	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	280,000	0,14	39,20	224,000	31,36	20,00	56,000	7,84	

PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 59 (1)
 St. Zske 072 22
 IČO: 51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 02
Objekt: Vodovodná prípojka

Miesto: Datum: 09.07.2024
 Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce IČO: 00332518 IČ DPH:
 Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske IČO: 51204452 IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok	
								Množstvo	Cena	%		Množstvo
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1									
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075									
O	SO 02		Vodovodná prípojka					2 657,54	1 546,37	41,81		1 111,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV					2 166,31	1 482,71	31,56		683,60
D	1		Zemné práce					1 432,25	1 145,79	20,00		286,46
1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,480	24,57	970,02	31,584	776,02	20,00	7,896	194,00
135	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	39,480	0,66	26,06	31,584	20,85	20,00	7,896	5,21
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,278	2,29	23,54	8,222	18,83	20,00	2,056	4,71
4	K	167101101	Nakladanie neuháňnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,278	5,74	59,00	8,222	47,19	20,00	2,056	11,81
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,278	0,50	5,14	8,222	4,11	20,00	2,056	1,03
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	29,202	1,17	34,17	23,362	27,33	20,00	5,840	6,84
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,640	12,96	73,09	4,512	58,48	20,00	1,128	14,61
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,152	8,75	88,83	8,122	71,07	20,00	2,030	17,76
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,638	32,86	152,40	3,710	121,91	20,01	0,928	30,49
D	8		Rúrové vedenie					733,13	336,92	54,04		396,21

97	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotravarkami D 50x4,6 mm	m	47,000	0,53	24,91	47,000		0,00	0,000	0,00
98	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	47,000	2,87	134,89	47,000		0,00	0,000	0,00
199	M	286680000100.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	1,000	76,54	76,54	1,000		0,00	0,000	0,00
34	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	47,000	2,14	100,58	47,000		0,00	0,000	0,00



PE bamos.r.o.
 Gaštanová 59(1)
 Strážske 072 22
 IČO:51204452

Zmluvný rozpočet

Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok	
								Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
	D	M	Práce a dodávky M				63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				63,66	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00
138	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	18,92	18,92	1,000	18,92	0,00	0,000	0,00
139	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	44,74	44,74	1,000	44,74	0,00	0,000	0,00

PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 259/11
 Sládkovec 072 22
 IČO:51204452



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 03
Objekt: Kanalizačná prípojka splašková

Miesto: Datum: 09.07.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
 IČO: 00332518
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
 IČO: 51204452
 IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)							
								Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena			
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1												
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075												
O	SO 03		Kanalizačná prípojka splašková				2 393,73	1 572,35	34,31	821,38					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 267,33	1 548,21	31,72	719,12					
D	8		Rúrové vedenie				1 803,81	1 548,21	14,17	255,60					
86	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plohostenného SN 10 DN 160	m	41,000	1,08	44,28	44,28	0,00	0,00	41,000	44,28	0,00	0,00	0,00
87	M	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,200	69,14	566,95	566,95	0,00	0,00	8,200	566,95	0,00	0,00	0,00
115	M	286680001400	Tesniaca manžeta HL800P/160, pre izolovanie prestupov potrubia DN 160, PVC manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC alebo ekvivalent	ks	1,000	122,76	122,76	122,76	0,00	0,00	1,000	122,76	0,00	0,00	0,00
111	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	7,000	5,40	37,80	37,80	0,00	0,00	7,000	37,80	0,00	0,00	0,00
112	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	6,01	36,06	36,06	0,00	0,00	6,000	36,06	0,00	0,00	0,00
129	M	286540071000.S	Koleno PP SN 12, DN 160x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	1,000	5,58	0,00	0,00	0,00
105	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	51,78	103,56	103,56	0,00	0,00	2,000	103,56	0,00	0,00	0,00
106	M	KGDOV40015	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revíziu šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	112,42	224,84	224,84	0,00	0,00	2,000	224,84	0,00	0,00	0,00
107	M	T05	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revíziu šachty	ks	2,000	76,99	153,98	153,98	0,00	0,00	2,000	153,98	0,00	0,00	0,00
118	M	KGGR400/160	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revíziu šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	1,000	42,00	0,00	0,00	0,00
124	M	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revíziu šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00	1,000	38,15	0,00	0,00	0,00
96	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,23	28,23	28,23	0,00	0,00	1,000	28,23	0,00	0,00	0,00



PB bau, s.r.o.
 0,00, Gaštanová 259, 072 22
 Strážske 072 22
 IČO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt0/SO 04

Objekt: Kanalizačná prípojka dažďová

Miesto:

Datum: 09.07.2024

Objednávateľ:

Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

IČO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

IČO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216


ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok	
								Množstvo	Cena	%		Množstvo
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1				2 192,61					
O	Objekt0		Objekt služieb SO 200075									
O	SO 04		Kanalizačná prípojka dažďová				2 079,24	1 785,16	18,58		407,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					1 785,16	14,14		294,08	
D	1		Zemné práce				659,69	659,69	0,00		0,00	
3	K	132201201	Výkop ryhy šíry 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,280	14,98	258,85	17,280	0,00	0,000	0,00	
4	K	132201209	Prípiatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine	m3	17,280	0,82	14,17	17,280	0,00	0,000	0,00	
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,720	1,16	7,80	6,720	0,00	0,000	0,00	
184	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,720	2,90	19,49	6,720	0,00	0,000	0,00	
185	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, prípiatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,720	0,29	1,95	6,720	0,00	0,000	0,00	
186	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,080	18,00	181,44	10,080	0,00	0,000	0,00	
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,560	2,69	28,41	10,560	0,00	0,000	0,00	
215	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,500	1,17	1,76	1,500	0,00	0,000	0,00	
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	4,320	20,63	89,12	4,320	0,00	0,000	0,00	
188	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	6,480	8,75	56,70	6,480	0,00	0,000	0,00	
D	4		Vodorovné konštrukcie				76,44		0,00		0,00	
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,400	31,85	76,44	2,400	0,00	0,000	0,00	

PB bau, s.r.o.


Gaštanová 259

Strážske 072/22

ICO: 51204452



Zmluvný rozpočet											
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok
								Množstvo	Cena	%	
D 8 Rúrové vedenie							1 094,15	1 049,03	4,12		45,12
86	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plohostenného SN 10 DN 160	m	24,000	1,08	25,92	24,000	25,92	0,00	0,00
87	M	286140001200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	4,800	69,14	331,87	4,800	331,87	0,00	0,00
159	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	7,000	5,40	37,80	7,000	37,80	0,00	0,00
160	M	286540069700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	6,01	42,07	7,000	42,07	0,00	0,00
216	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	1,000	5,40	5,40	1,000	5,40	0,00	0,00
217	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	13,52	13,52	1,000	13,52	0,00	0,00
218	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	3,000	5,40	16,20	3,000	16,20	0,00	0,00
219	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	5,43	16,29	3,000	16,29	0,00	0,00
213	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	4,92	4,92	1,000	4,92	0,00	0,00
214	M	286610047500.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	530,32	530,32	1,000	530,32	0,00	0,00
172	K	899721132.S	Ornačenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	24,000	1,03	24,72	24,000	24,72	0,00	0,00



PE bau, s.r.o.
 Čestianová 59 (1)
 St. žske 072 22
 IČO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt6
Objekt: Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077

Miesto: Datum: 09.07.2024
 Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
 IČO: 00332518
 IČ DPH:
 Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
 IČO: 51204452
 IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok
								Množstvo	Cena	%	
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1				77 206,94				
O	Objekt6		Komunikácie a spev.plochy úprava nábrežia SO 200077				77 206,94	27 638,31	64,20		49 568,63
D	D1		Práce HSV				77 206,94	27 638,31	64,20		49 568,63
D	1		ZEMNÉ PRÁCE				977,07	977,07	0,00		0,00
O	K	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	213,800	3,90	833,82	833,82	0,00	0,00	0,00
O	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnutých - pre spätné použitie	m3	213,800	0,67	143,25	143,25	0,00	0,00	0,00
D	5		SPEVNEÉ PLOCHY				66 435,82	22 721,40	65,80		43 714,42
O	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	1 069,000	6,04	6 456,76	2 295,20	64,45	689,000	4 161,56
O	K	591211111	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	M2	1 069,000	9,34	9 984,46	3 549,20	64,45	689,000	6 435,26
O	M	5838010600	Kocka dlažbová čadičová 10/10/10 cm	M2	841,000	47,15	39 653,15	13 202,00	66,71	561,000	26 451,15
O	M	5838010601	Kocka dlažbová pieskovec10x10x10cm	M2	281,400	36,75	10 341,45	3 675,00	64,46	181,400	6 666,45
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 135,05	1 619,50	60,83		2 515,55
O	K	917161111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho s bočnou oporou z betónu prostého C.10/12, 5 do lôžka	m	63,000	10,87	684,81	271,75	60,32	38,000	413,06
O	M	583803230	Obrubníky kamenné priame 30x30 skupina materiálu 1/2	M	64,000	53,91	3 450,24	1 347,75	60,94	39,000	2 102,49
D	99		PRESUNY HMŔT				5 659,00	2 320,34	59,00		3 338,66
O	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	970,669	5,83	5 659,00	5 659,00	59,00	572,669	3 338,66



PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 259
 Strážske 072 22
 IČO: 51204452

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 16.05.2024 - 09.07.2024

Kód: 44/Objekt5
Objekt: Mini amfiteáter a zvonica SO 200076

Miesto: Datum: 09.07.2024

Objednávateľ: Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce

ICO: 00332518

IČ DPH:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

ICO: 51204452

IČ DPH: SK2120631216

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Obdobie (16.05. - 09.07.)			Zostatok	
								Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena
S	44		„Rekonštrukcia nábrežia v prístavisku výletnej lode Bohemia 1				42 230,22	858,42	97,97			41 371,80
O	Objekt5		Mini amfiteáter a zvonica SO 200076				42 230,22	858,42	97,97			41 371,80
D	D1		Práce HSV				1 941,48	858,42	55,79			1 083,06
D	1		ZEMNÉ PRÁČE									
0	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - sedenie,múr pri zvonici	m3	36,860	24,57	905,65	32,208	791,35	12,62	4,652	114,30
0	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	11,060	6,94	76,76	9,664	67,07	12,62	1,396	9,69

PB bau, s.r.o.
 Gaštanová 259
 Strážske 072 22
 IČO:51204452

